

RELAZIONE CONSUNTIVA SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO PER LA VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE AREE E DEI SERVIZI COMPETENTI.

PREMESSA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, a seguito di decreto di nomina sindacale n. 4 del 22.03.2022, predispone la relazione consultiva sull'attività dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

I progetti assegnati sono relativi al processo di digitalizzazione dell'Ente Locale, all'interno dell'Agenda PA digitale 2026.

L'Ente ha partecipato a n. 6 bandi:

1. Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali: € 47.427,00
2. Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito internet: € 79.922,00
3. Misura 1.4.3 "Adozione app IO": € 10.449,00
4. Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA": 17.603,00
5. Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE: 14.000,00
6. Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati: € 10.172,00

Le candidature sono state tutte presentate e, entro la fine dell'anno 2023, cinque sono stati i bandi per i quali si è dato formale avvio all'attività e sono stati contrattualizzati i fornitori attraverso affidamento sul mercato elettronico.

L'unico bando contrattualizzato nel 2024 è stata la misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - in quanto il bando stesso permetteva la contrattualizzazione a 360 giorni dall'affidamento del contributo.

Entro la fine dell'anno 2023 due sono i progetti realizzati e conclusi, inviati in validazione:

1. Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"
2. Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Per entrambi è già avvenuta l'erogazione.

Dal quadro brevemente sintetizzato si evidenzia che l'obiettivo gestionale di Digitalizzazione dell'Ente è stato raggiunto ed è tuttora in corso di esecuzione, nel rispetto delle tempistiche imposte dai diversi bandi.

Nel 2024 si è concluso ed inviato a validazione l'adozione dell'APP IO; per il cloud le tempistiche si stanno allungando a causa della mancanza della fibra, la cui attivazione è in itinere.

Particolare importanza viene dedicata al Bando "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito internet": il nuovo sito è già stato messo on line nel 2023, sono stati attivati i servizi digitali come da bando; è in corso la revisione di tutti i servizi gestiti dall'Ente tramite sito internet.

Nel 2024 è stato contrattualizzato anche il progetto Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE.

Inoltre, sempre a maggio 2024 è stata presentata una nuova candidatura sul bando Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND di euro 23.147,00. La candidatura è stata ammessa e il CUP inserito. Si avvierà nei termini la contrattualizzazione del fornitore.

Lo scrivente ritiene di rimettere tale relazione conclusiva del periodo 01.01.2023/31.12.2023 al nucleo monocratico di valutazione per quanto di competenza.

Firma